

新竹市111學年度國民中小學課程計畫備查工作期程

項目	預定時間	工作項目	承辦單位/委員	備註
1.	111.03.16	召開課程計畫核心小組工作會議 討論、檢視110學年度課程計畫備查相關 措施及新課綱課程計畫格式	國教輔導團 課程計畫核心小 組	
2.	111.03.22	辦理111學年度學校課程評鑑與課程計 畫工作坊	台北市永吉國小 楊政修校長	
3.	111.04.01	辦理111學年度學校課程評鑑與課程計 畫審查說明會	國教輔導團	
4.	111年4月	公告「新竹市111學年度課程計畫備查實 施計畫」	國教輔導團	
5.	111年4月底 09:00~12:00	課程計畫備查審查人員增能共識會 1.新課綱學校課程計畫備查相關知能 2.討論新課綱備查規準	課程計畫 審閱委員 國教輔導團	
6.	111年5月中	各校召開課程發展委員會，審核各校111 學年度整體課程架構及規劃表、學習節 數一覽表、校訂課程規劃	各校	
7.	111.05.20	1.各校檢送學習節數一覽表審查，並置 輔導團網站線上填寫節數調查表單 2.各校完成整體課程架構及規劃表	各校	
8.	111年5月底	審查各校學習節數		
9.	111.06.06前	通知各校節數審查結果	國教輔導團	
10.	111.6月~ 111.07.15	各校進行111學年課程計畫撰寫及校內 審核後，上傳備查平臺	各校 國教輔導團	
11.	111.07.18~ 111.07.30	本市111學年度課程計畫備查初審會議 外聘委員採線上審閱資料	課程計畫 審閱委員	
12.	111.08.05	函知各校初審備查結果，各校進行修正	國教輔導團	
13.	111.08.12前	各校上傳修正課程計畫檔案	各校	
14.	111.08.19前	審閱委員線上審閱課程計畫(複審)	課程計畫 審閱委員	
15.	111.08.26	教育處函文同意各校備查	國教輔導團	
16.	111.08.30	111學年度開學，各校於開學後一週內完 成課程計畫及核定函上傳	各校	