114 學年度新竹市國民中學及國民小學課程計畫備查工作期程 2025.01.02

項目	預定時間	工作項目	承辦單位/委員
1	113.12.24(二)	114 學年度課程計畫審查核心工作小組會議	課發中心 課程計畫審閱委員
2	114.01.14(二)	公告「新竹市 114 學年度課程計畫備查實施計畫」	課發中心
3	114.01.14(二)	辦理 114 學年度學校課程評鑑與課程計畫審查說明會 (各校教務主任與承辦人務必參加)	課發中心
4	114.02.21(五)	114 學年度課程計畫專家講師增能共備會議	課發中心 課程計畫審閱委員
5	114.02.21(五)前	上傳 113 學年度第一學期校訂課程評鑑實施成果摘要表	各校/課發中心
6	114.02.21(五)~ 114.03.07(五)	113 學年度第一學期課程評鑑成果審查區間 114.02.21(五)審查_共識會議 / 114.03.07(五)審查_結果_確認會議	課程評鑑審閱委員 課發中心
7	114.03.10(一)	函知各校 113 學年度第一學期課程評鑑_審查建議	課發中心
8	114.03.21(五)	辦理 114 學年度學校課程計畫撰寫暨上傳工作坊(全日) (國小:教務主任及承辦人務必參加/含錯誤樣態分析與撰寫分享)	民富國小
9	114.03.28(五)	辦理 114 學年度學校課程計畫撰寫暨上傳工作坊(半日) (國中:教務主任及承辦人務必參加/含錯誤樣態分析與撰寫分享)	培英國中
10	114.04.25(五)前	各校召開課程發展委員會,審核各校 114 學年度學校課程總體架構及規劃表、學習節數一覽表、校訂課程規劃及相關課審表件	各校
11	114.05.02(五)前	1. 各校線上填寫學習節數表 2. 各校完成學校課程總體架構及規劃表	各校
12	114.05.09(五)前	審查各校學習節數	課發中心
13	114.05.09(五)	函知各校 114 學年度學習節數審查結果	課發中心
14	114.05.26(一)~ 114.06.06(五)	課程計畫資料上傳至「新竹市課程計畫備查資源網」 ● 學校課程總體架構計畫 ● 校訂課程計畫 ● 附件(含課發會通過紀錄、學習節數表(核章)等)	各校 課發中心
15	114.06.07(六)~	114 學年度課程計畫備查_初審會議	課發中心

	114.06.15(日)	<ul style="list-style-type: none"> ● 審閱委員線上初審課程總體架構計畫及校訂課程計畫 ● 審閱各校上傳重要議題與附件檔案等相關資料 	課程計畫審閱委員 課發、英資中心
16	114.06.16(一)	1. 函文通知各校 <u>課程審查-初審結果</u> (含學校課程總體架構計畫/校訂課程計畫/重要議題及附件等) 2. 各校依委員審查建議進行修正	課發中心
17	114.06.27(五)前	各校上傳 <u>修正版</u> 課程計畫檔案 (含學校課程總體架構計畫/校訂課程計畫/重要議題及附件等)	各校
18	114.06.27(五)前	課程計畫資料上傳至「新竹市課程計畫備查資源網」 1. 各校部定課程計畫 2. 其餘附件資料	各校
19	114.06.28(六)~	1. 114 學年度課程計畫備查—複審會議 2. 審閱委員線上複審課程計畫相關資料 <u>含學校課程總體架構計畫/校訂課程計畫/重要議題及附件</u>	課發中心 課程計畫審閱委員
20	114.07.04(五)	部定課程計畫及附件檔案資料_初審	部定課程審閱委員 課發、英資中心
21	114.07.07(一)	1. 函知各校課程總體架構、校訂課程與議題複審結果。 (複審列入建議入校輔導名單之學校，將安排入校諮詢服務) 2. 函知各校部定課程初審之審查結果。	課發中心
22	114.07.08(二)~ 114.07.15(二)	各校依部定課程初審結果，於期限內補正相關資料。	課發中心
23	114.07.16(三)前	各校上傳修正部定課程計畫及附件檔案(複審)	部定課程審閱委員 課發、英資中心
24	114.07.25(五)前	1. 教育處函文同意各校備查 2. 課程計畫未通過學校，不予備查	課發中心
25	114.07.30(三)前	各校於 114.07.31(四)前，確認學校首頁課程計畫專區完成課程計畫及核定函資料公告	各校